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D2 — Ombygging for ammekyr, 2 Igsninger.

Beskrivelse

Utgangspunktet her er et tradisjorie8D-talls basfjgs for melkekyr hvor melkerommet er
bygd utenfor selve figskassen. Slike fjgs har gjiieiselkjeller under hele husdyrrommet, slik
at det er mulig & sage ut golvet og legge inn spkhk. Det er ogsa ofte hevet himling i slike
figs slik at det er starre luftvolum og bedre inivek. Forsentral med tarnsiloer eller
plansiloer ligger ofte i enden av fjgset.

Nedenfor er tegning av det opprinnelige basfjdéetere er det 2 forslag pa ombygging til
liggebaser for ammekyr.

1. Forslag pa ombygging: Her fiernes alt av golv slilbbetongsaging og meisling utgjar en
god del av ombyggingskostnadene. En liggebasreies langs ene langveggen mens
nytt forbrett stgpes langs storparten av den aadiggreggen. Forbrettet legges mot den
langveggen som ligger inntil melkerom og inngangspBet blir imidlertid ikke plass til
ungdyr, sa ungdyra ma enten selges eller plassane®t fjgs.

2. Forslag pa ombygging: Her beholdes forbrettet pénsa sted og man sparer en god del
betongsaging. Innerste del av férbrettet brukes aoliegg for & stgpe en dobbel
liggebasrekke. Her far man gruppert kyrne i 2 gargmy den delen av forbrettet som er
naermest forsentralen benyttes som forbrett. Detbller ikke her plass til ungdyr.
Lasningen er ikke sa optimal i forhold til inngapgsiets plassering, da man ma innom
spaltearealet for & komme seg fra inngangspaféirtirett.
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Kostnadsoverslag
1. Forslag ombygging

Innv. areal: 25 m x 10 m = 250 m?

| Pris
Div. trearbeider vegg og himling 75 000
Demontering eksisterende innredning/rister 20 000
Renovering/oppgradering av dragere 250 000
Ventilasjon 30 000
Betongsaging/utmeisling 130 000
Spalteplank inkl. innlegging 80 000
Staping dekker, férbrett osv. 220 000
Innredning inkl. montering 175 000
Vannforsyning 50 000
Elektriske installasjoner div oppgradering 30 000
Behandling av forbrett 15 000
Ombygging inngangsparti/smittesluse 45 000
Brannvarslingsanlegg 45 000
Planlegging, diverse/marginer 125 000
Total byggekostnad eks. mva. 1 290 000
2. Forslag ombygging
Innv. areal: 25 m x 10 m = 250 m?
| Pris
Div. trearbeider vegg og himling 75 000
Demontering eksisterende innredning/rister 20 000
Renovering/oppgradering av dragere 250 000
Ventilasjon 30 000
Betongsaging/utmeisling 75 000
Spalteplank inkl. innlegging 130 000
Staping dekker, férbrett osv. 80 000
Innredning inkl. montering. (Liggebasinnredning av trevirke) 120 000
Vannforsyning 50 000
Elektriske installasjoner div oppgradering 30 000
Ombygging inngangsparti/smittesluse 45 000
Brannvarslingsanlegg 45 000
Planlegging, diverse/marginer 100 000
Total byggekostnad eks. mva. 1 050 000
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Tegninger.
Opprinnelig planlgsning
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1. Forslag ombygging
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2. Forslag ombygging
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